

Département de l'Essonne
Arrondissement d'Evry

BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION

NOMENCLATURE PRÉFECTURE :
OBJET :

*L1 MARCHES PUBLICS
AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N°03 AU LOT N°07 DU MARCHÉ
PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A LA REHABILITATION DU CONSERVATOIRE
INTERCOMMUNAL DE DRAVEIL*

- Total :** 18 L'an deux mille vingt-quatre, le vingt septembre, le Bureau Communautaire, légalement convoqué le douze septembre, s'est assemblé à la salle des Fêtes, impasse de la mairie à Brunoy (91800), sous la Présidence de François DUROVRAY.
- Présents :** 15 Damien ALLOUCH ; Faten BENAHMED ; Sylvie CARILLON ; Thomas CHAZAL ; Christine COTTE ; Michaël DAMIATI ; François DUROVRAY ; Annie FONTGARNAND ; Bruno GALLIER ; Christine GARNIER ; Faten HIDRI ; Nicole LAMOTH ; Sabine PELLON ; Richard PRIVAT ; Valérie RAGOT
- Représentés :** 02 Olivier CLODONG représenté par Nicole LAMOTH ; Pascal ODOT représenté par Christine GARNIER
- Absents :** 01 Romain COLAS

DBC 2024-23

SECRETAIRE DE SEANCE
Christine GARNIER

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Versailles, sise au 56, Avenue St Cloud 78000 Versailles ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, adressé à son Président, aux coordonnées figurant en tête de la présente délibération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Cette possibilité peut s'exercer par voie postale ou par voie électronique (Télérecours citoyens via le site www.telerecours.fr)

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois par voie postale ou électronique. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION

2024-23	AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N°03 AU LOT N°07 DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A LA REHABILITATION DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE DRAVEIL
---------	--

VU la note explicative de synthèse du Président,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment en ses articles L5211-1, L5211 10,

VU le Code de la commande publique,

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF.DRCL/951 du 14 décembre 2015, portant création de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°2020-015 en date du 5 juillet 2020, relative aux délégations de pouvoirs au Bureau Communautaire,

VU la décision du Bureau communautaire n°2022-028 en date du 03 juin 2022, autorisant le Président à signer les marchés publics de travaux relatifs à la réhabilitation du conservatoire intercommunal de Draveil,

VU le marché public n°2022-20L07 de travaux, relatif à la réhabilitation du Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°07 Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie, notifié à la société EPCM le 1^{er} décembre 2022 pour un montant de 368 936.22 € HT,

VU l'avenant n°01 au marché public n°2022-20L07 de travaux, relatif à la réhabilitation du Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°07 Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie, notifié le 15 janvier 2024,

VU l'avenant n°02 au marché public n°2022-20L07 de travaux, relatif à la réhabilitation du Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°07 Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie, notifié 29 juillet 2024,

VU le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres en date du 18 septembre 2024 émettant un avis favorable à la passation de l'avenant n°03,

CONSIDERANT que pour le lot n°07 Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie, des travaux en moins et moins-values sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux,

CONSIDERANT que les travaux en moins-values concernent les prestations suivantes:

- La suppression de la porte tôle – cette prestation n'existe pas dans le projet pour une moins-value de 10 734.66 € HT (selon devis n° 240219-1_RC)
- La suppression du châssis métallique vitré de la salle de percussion au RDJ pour une moins-value de 1 183 € HT (selon devis n° 240220-1_RC)
- La suppression de la PSE 4 – rénovation de la structure métallique de la serre pour une moins-value de 24 048.64 € HT (selon devis n° 240221-1_RC)

CONSIDERANT que pour le lot n°07 Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie, des travaux en plus-values sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux,

CONSIDERANT que les travaux en plus-values concernent les travaux de la terrasse ouest (mise en place de portillon, garde-corps et escalier de secours) pour un montant de 8 109.63 € HT (selon devis n° 240712-3_RC),

CONSIDERANT que le montant de l'avenant n°03 pour le lot **Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie** est de **-27 856.67 € HT**,

CONSIDERANT que le montant du marché est ainsi porté à **341 079.55 € HT**, soit une diminution totale du marché tous avenants confondus de **5.76 %**.

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité,

Article 1^{er} : APPROUVE les modifications introduites par l'avenant n°03 au marché public de travaux n°2022-20L07, relatif à la réhabilitation du Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°07 Serrurerie – Ferronnerie – Métallerie.

Article 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer l'avenant n°03 avec la société EPCM titulaire du marché, sise 1, rue de l'Oural, ZAC de Courtabœuf à Villebon-Sur-Yvette (91140).

Fait et décidé, les jour, mois et an, susdits.

Pour extrait conforme,