
  Département de l’Essonne
Arrondissement d’Evry

BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2026
__________

DÉLIBÉRATION

NOMENCLATURE PRÉFECTURE :
OBJET :

1 - COMMANDE PUBLIQUE / 1 - MARCHÉS PUBLICS
AVENANT N°11 AU MARCHE 202220L10 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC 
EXTENSION DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL A DRAVEIL, CONCLU AVEC L'ENTREPRISE 
UTB

Total : 19 L’an deux mille vingt-six, le dix-huit septembre, le Bureau Communautaire, légalement 
convoqué le jeudi dix septembre, s’est assemblé Salle des mariages de l’Hôtel de ville, 112 
avenue de la République à Montgeron (91230) sous la Présidence de François 
DUROVRAY

Présents : 18 Damien ALLOUCH, Sylvie CARILLON, Christel CASSATA, Thomas CHAZAL, 
Romain COLAS, Christine COTTE, Michaël DAMIATI, Nicolas DOHIN, 
François DUROVRAY, Bruno GALLIER, Christine GARNIER, 
Pierre-Valéry GAUDEAU, Faten HIDRI, Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT, 
Pascal ODOT, Sabine PELLON, Laurent ROUSSET, Fouad SARI

Représentés : 0  

Absents : 1 Valérie RAGOT

DBC-2026-024 SECRETAIRE DE SEANCE
Faten HIDRI

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Versailles, sise au 56, Avenue St Cloud 78000 Versailles  ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté d’agglomération Val d'Yerres Val de Seine, 
adressé à son Président, aux coordonnées figurant en entête de la présente délibération,  étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Cette 
possibilité peut s’exercer par voie postale ou par voie électronique (via le Télérecours citoyens www.telerecours.fr)
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal 
administratif dans un délai de deux mois par voie postale ou électronique. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes 
résidant outre-mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Date de publication : lundi 28 septembre 2026



 BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU  18 SEPTEMBRE 2026
__________

DELIBERATION
 

DBC-2026-024

AVENANT N°11 AU MARCHE 202220L10 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DU 
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL A DRAVEIL, CONCLU 
AVEC L'ENTREPRISE UTB

VU la note explicative et de synthèse du Président,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment en ses articles L5211-1, L5211-10,

VU le Code de la commande publique,

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF.DRCL/951 du 14 décembre 2015 portant création de la 
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine,

VU l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2025-PREF-DRCL-279 du 9 octobre 2025 constatant le nombre et 
la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine à compter du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires 
de 2026, 

VU la délibération du Conseil communautaire n°2026-025 en date du 02 avril 2026, relative aux 
délégations de pouvoirs au Bureau Communautaire,

VU la décision du Bureau communautaire n°2022-028 en date du 03 juin 2022, autorisant le Président à 
signer les marchés publics de travaux relatifs à la réhabilitation du conservatoire intercommunal de 
Draveil,

VU le marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire intercommunal 
de Draveil – lot n°10 CVC - Plomberie, notifié à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT le 1er 
décembre 2022 pour un montant de 419 491,44 € HT,

VU l’avenant n°01 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 27 novembre 2023,

VU l’avenant n°02 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 5 février 2024,

VU l’avenant n°03 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 1er juillet 2024,

VU l’avenant n°04 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 28 octobre 2024,

VU l’avenant n°05 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 13 mai 2025,

VU l’avenant n°06 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 07 novembre 2025,

VU l’avenant n°07 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 14 novembre 2025,



VU l’avenant n°08 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 04 décembre 2025,

VU l’avenant n°09 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 13 avril 2026,

VU l’avenant n°10 au marché public n°2022-20L10 de travaux, relatif à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°10 CVC – plomberie, notifié le 13 avril 2026,

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 7 septembre 2026 émettant un avis 
favorable à la passation d’un projet d’avenant n°11, 

CONSIDERANT que pour le lot n°10 CVC - Plomberie, la modification du calendrier initial de 
l’opération et des travaux en plus-values sont nécessaires pour la bonne exécution du chantier,

CONSIDERANT que calendrier initial de l’opération est décalé au 5 octobre 2026 (date de mise à 
disposition de l’équipement selon le calendrier détaillé d’exécution N°1 – IND H),

CONSIDERANT que les travaux complémentaires concernent les prestations suivantes :
- La dépose/repose des radiateurs pour un montant de 750,40 € HT (selon devis n° 

DK260202106),
- La mise en place d’une kitchenette dans le petit pavillon pour un montant de 5 982,52 € HT 

(selon devis n° DK260505850-01),
- Le nettoyage de la fosse EP pour un montant de 461,50 € HT (selon devis n° DV-

DK260505863),
- La fourniture et la mise en place d’une  porte  coupe-feu pour  la  chaufferie pour un montant  de 

2 795 € HT (selon devis n° DK260708513),
- Le contrôle d’étanchéité du circuit du plancher chauffant du vestibule pour un montant de 518,70 

€ HT (selon devis n° DV-DK260708515),

CONSIDERANT que le montant de l’avenant n°11 pour le lot 10 CVC - Plomberie est de 10 508,12 € 
HT,

CONSIDERANT que le montant du marché est ainsi porté à 589 170,31 € HT, soit une augmentation 
totale du marché tous avenants confondus de 40,45 %,

Le Bureau Communautaire après en avoir délibéré, à l'unanimité

Article 1er : APPROUVE les modifications introduites par l’avenant n°11 au marché public de travaux 
n°202220L10, relatif à la réhabilitation du conservatoire intercommunal de Draveil – Lot n°10 CVC – 
plomberie.

Article 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°11 avec la société UNION 
TECHNIQUE DU BATIMENT, titulaire du marché, sise 59 avenue Gaston Roussel à Romainville (93230) 
Fait et décidé, les jour, mois et an, susdits.

Pour extrait conforme,

#signature#
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